

AFC Torino S.p.A.

CIG: 6338316FDO	Pratica: DET-235-2017	del: 06/12/2017
Determina: 227/2017	del: 06/12/2017	
OGGETTO: Appalto di "interventi di manutenzione ordinaria, pronto intervento, messa in sicurezza e fornitura materiali presso i siti cimiteriali cittadino (comparti nord, sud e sede) biennio 2015-2016 - lotto 1 comparto nord - Proroga contratto fino ad esaurimento capienza importo contrattuale complessivo per un periodo non superiore a 180 gg naturali e consecutivi		
Determina Dirigenziale di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016		
Responsabile del procedimento: WALTER SAINO Determina di nomina n. 193 del 06/12/2016; procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016		

LA STAZIONE APPALTANTE – AFC Torino S.p.A.

Premesso che:

- AFC ha indetto, in data 17/08/2015, gara a procedura aperta ai sensi degli artt.54, 55, 121 e 122 del D.lgs.163/06, avente ad oggetto l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, pronto intervento, messa in sicurezza e fornitura materiali per il comparto NORD (Lotto 1) - CIG: 6338316FDO, quali risultanti dal progetto esecutivo redatto in conformità all'art. 93, comma 5, D.lgs. 163/06 e artt. 33 e s.s. del D.P.R. 207/10 per l'importo a base di gara di €.1.814.166,46 di cui €.1.245.736,63 per lavori di manutenzione programmata a misura, €.498.294,65 per lavori di pronto intervento e fornitura materiali ed €. 70.135,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva;
- in base al verbale del 29/09/2015 è risultata aggiudicataria dei lavori la società G.I. General Impianti S.r.l. individuata mediante il criterio del prezzo più basso;
- la Committente ha approvato l'aggiudicazione con determina n. 153/2015 del 04/11/2015;
- in data 10/12/2015 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- in data 15/12/2015 veniva stipulato il contratto tra Stazione Appaltante ed Appaltatore;
- con verbale prot. n. 6969 del 26/11/15 in data 26/11/15 venivano consegnati i lavori sopraindicati in via d'urgenza, che dovevano essere compiuti in 730 giorni consecutivi e perciò con termine il 24/11/17;
- con verbale di ripresa lavori (prot. n°. 6014 del 28/11/15), a seguito della sospensione per condizioni meteo avverse, veniva concessa una proroga contrattuale di 5 gg naturali e consecutivi e pertanto la nuova data di ultimazione veniva fissata al 28/11/17;

Dato atto che:

- nel C.S.A. in premessa veniva riportato che "AFC Torino S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del contratto, nel caso in cui l'importo di aggiudicazione non sia stato esaurito nei 730 gg. citati, per un periodo non superiore a 180 gg. naturali e consecutivi.....";
- al termine del periodo contrattuale di riferimento non è ancora stata esaurita la capienza complessiva dell'importo contrattuale;
- l'ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A. sta preparando i documenti necessari alla indizione di una nuova gara per la manutenzione dei siti cimiteriali;
- l'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 permette la modifica della durata dei contratti in corso di esecuzione se prevista nel bando e nei documenti di gara un'opzione di proroga e se questa è limitata alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. L'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni indicate nel contratto originario;

Tutto ciò premesso,

AFC Torino S.p.A.

DETERMINA

- 1) di prorogare i termini temporali del contratto in essere fino ad esaurimento dell'importo contrattuale complessivo per un periodo non superiore a 180 gg, a partire dalla data di scadenza del medesimo, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) dati gli importi contrattuali stimati nell'appalto afferenti ai capitoli di spesa riferiti a lavori e a forniture/pronto intervento e vista la capienza residua, di autorizzare a svolgere lavori (con relativi oneri di sicurezza) attingendo risorse economiche dal capitolo relativo a forniture/pronto intervento, fino alla concorrenza massima del complessivo importo contrattuale stipulato con l'Appaltatore, una volta esaurito l'importo a disposizione per l'esecuzione dei soli lavori;
- 3) di dare atto che la spesa suddetta trova copertura all'interno dell'impegno di spesa già contrattualizzato con l'Appaltatore in data 15/12/2015;
- 4) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

AFC Torino S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott.ssa Michela Favaro

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina Dirigenziale di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016		
CIG: 6338316FDO	Pratica: DET-235-2017	del: 06/12/2017
Determina: 227/2017	del: 06/12/2017	
Oggetto: Appalto di "interventi di manutenzione ordinaria, pronto intervento, messa in sicurezza e fornitura materiali presso i siti cimiteriali cittadino (comparti nord, sud e sede) biennio 2015-2016 - lotto 1 comparto nord - Proroga contratto fino ad esaurimento capienza importo contrattuale complessivo per un periodo non superiore a 180 gg naturali e consecutivi		
Responsabile del procedimento: WALTER SAINO Determina di nomina n. 193 del 06/12/2016; procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016		