

AFC Torino S.p.A.

CIG:	Pratica: DET-175-2015	del: 08/10/2015
Determina: 131/2015	del: 08/10/2015	
OGGETTO: Interventi finalizzati al riuso dei complessi di sepoltura presso la VII ampliamento - Gruppi loculi 28 e 29 del Cimitero Monumentale - Corso Novara n. 135 - Torino - Anticipazione importo contrattuale ai sensi dell'art. 140 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.		
Determinazione Dirigenziale anticipazione importo contrattuale ai sensi dell'art. 140 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.		
Responsabile del procedimento: DONATO LAMACCHIA; procura: Donato Lamacchia - Procura Ganelli del 29/07/2014 notaio Ganelli rep. 29501		

IL DIRETTORE SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

Premesso che:

- in data 16/07/2015, il R.U.P. con determina dirigenziale n.91/2015, aggiudicava definitivamente i lavori in oggetto all'impresa ITINERA SOCIETÀ COOPERATIVA, per un importo di € 828.002,16 oltre IVA di legge;
- in data 21/07/2015, considerate le motivazioni di pubblica utilità relative all'urgenza di riqualificazione del complesso loculi, determinate dall'esaurimento progressivo di spazi di sepoltura presso il Cimitero Monumentale e visti gli stretti tempi a disposizione, si procedeva alla consegna dei lavori anticipata in via d'urgenza;
- in data 08/09/2015 AFC Torino S.p.A. e l'impresa ITINERA SOCIETÀ COOPERATIVA procedevano alla sottoscrizione del contratto d'appalto;

Vista

- la richiesta di emissione dell'anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 140 D.P.R. 207/10 e s.m.i., da parte dell'Appaltatore ITINERA SOCIETÀ COOPERATIVA, esecutrice dei lavori di riqualificazione dei complessi a croce gruppi 28 - 29 presso il cimitero Monumentale, con prot.5181 del 16/09/2015;

Considerato che:

- nel riscontrare alcuni ritardi nell'esecuzione dei lavori, si rileva che l'Impresa Appaltatrice ha avviato i medesimi sin dalla data di consegna del cantiere, 21/07/2015, e ad oggi sono in corso di stipula regolari contratti di subappalto ad esempio con la ditta LCN IMPIANTI s.a.s. per la realizzazione degli impianti elettrici (vedi contratto allegato);
- pur dovendo erogare l'anticipazione entro i primi giorni di agosto 2015 (ai sensi dell'art. 140 c.2 D.P.R. 207/10 e s.m.i.), AFC Torino S.p.A. ha cautelativamente atteso la stipula del contratto avvenuta in data 08/09/2015;

Vista

- la regolare polizza fideiussoria, n.175866/DE di € 166.428,43, a garanzia dell'anticipazione medesima, così come previsto all'art 124 D.P.R. 207/10 e s.m.i., allegata alla richiesta su indicata, rilasciata dalla compagnia di assicurazione ELITE INSURANCE COMPANY ltd., presentata dall'Impresa Appaltatrice.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, determina

- che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
- di erogare l'anticipazione richiesta pari ad € 164.772,43 (comprensiva della trattenuta dello 0,5% ex art.4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) viste le garanzie di continuità di esecuzione dei lavori fornite attraverso la sottoscrizione del contratto di subappalto con altra impresa.

IL DIRETTORE SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

Arch. Donato LAMACCHIA
(firmato digitalmente)

AFC Torino S.p.A.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione Dirigenziale anticipazione importo contrattuale ai sensi dell'art. 140 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.		
CIG:	Pratica: DET-175-2015	del: 08/10/2015
Determina: 131/2015	del: 08/10/2015	
Oggetto: Interventi finalizzati al riuso dei complessi di sepoltura presso la VII ampliamento - Gruppi loculi 28 e 29 del Cimitero Monumentale - Corso Novara n. 135 - Torino - Anticipazione importo contrattuale ai sensi dell'art. 140 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.		
Responsabile del procedimento: DONATO LAMACCHIA; procura: Donato Lamacchia - Procura Ganelli del 29/07/2014 notaio Ganelli rep. 29501		